
ARCHITECTE :

Partition Architecture

8 rue de l'oust

56200 LES FOUGERETS

Tél : 02.99.91.51.17

Mél : contact@partition-architecture.fr

Code Titre
ESTIMATION APS 2

Montant HT

Economies proposées

APS 3

Montant HT

ESTIMATION APS 3

avec économies

Montant HT

ESTIMATION APS 3

avec économies

Montant TTC, TVA 20%

1 DESAMIANTAGE                                      25 000,00 € 9 500,000 €-                                                      15 500,00 €                               18 600,00 € 
Ajustement du montant suite à réception devis

2 VRD                                      52 492,27 € -  €                                                                  52 492,27 €                               62 990,72 € 

3 GROS-OEUVRE                                    114 347,76 € 1 000,00 €-                                                     113 347,76 €                            136 017,31 € 
Dépose du préau en régie

4 CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS                                      30 563,85 € 13 395,00 €-                                                      17 168,85 €                               20 602,62 € 
Suppression du bardage bois au profit d'un enduit gratté

5 COUVERTURE ARDOISE                                      37 593,20 € 10 751,20 €-                                                      26 842,00 €                               32 210,40 € 
Conservation de la couverture ardoise existante : reprise éventuelles de 

couverture et gouttière + suppression des fenêtres de toit

6 MENUISERIES EXTERIEURES                                      81 060,00 € 15 000,00 €-                                                      66 060,00 €                               79 272,00 € 
Suppression de tous les volets roulants électriques du projet et volets bois 

papillons

7 MENUISERIES INTERIEUR - AGENCEMENT                                         4 900,00 € 20 100,00 €-                         -                           15 200,00 € -                            18 240,00 € 
Suppression de tout l'agencement et l'ameublement intérieur :

meubles locaux arbitre, kitchenette, vestiaires, étagères du local technique

8 ISOLATIONS - CLOISONS SECHES                                      68 029,18 € -  €                                                                  68 029,18 €                               81 635,02 € 

9 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCE                                      49 452,12 € 6 046,080 €-                                                      43 406,04 €                               52 087,25 € 
Suppression du revêtement de sols de la salle d'activité

Suppression de la crédende faïencée de la kitchenette : seule de la faïence est 

prévue dans les douches à une hauteur de 2,10m.

10 METALLERIE - GARDE CORPS                                         8 250,00 € -  €                                                                    8 250,00 €                                 9 900,00 € 

11 PEINTURE - NETTOYAGE                                      20 801,60 € -  €                                                                  20 801,60 €                               24 961,92 € 

12 RAVALEMENT / ENDUIT                                      20 570,61 € 4 114,120 €                                                      24 684,73 €                               29 621,68 € 
Ajout d'enduit gratté en remplacement du bardage

13 LOTS TECHNIQUES (Solution PAC CVC + ELEC)                                    132 000,00 € -  €                                                               132 000,00 €                            158 400,00 € 

TOTAL :                                    645 060,59 € 71 678,16 €-                                                   573 382,43 €                            688 058,92 € 

Montant

573 382,43 €                          

                Total T.V.A. 20%  : 114 676,49 €                         

                Total T.T.C. : 688 058,92 €                         

Commentaires :

                Total H.T. :

A Les Fougerêts, le jeudi 3 Octobre 2024 

Hors coûts d'études supplémentaires (sols, assainissement, taxe géologiques, etc.)

Hors assainissement non collectif

Hors enlèvement et neutralisation de la cuve aérienne propane et repose éventuelle + tranchées VRD associées

Hors neutralisation cuve eaux usées existante

Hors aménagement parking le long de la rue du Stade

Hors reprises de charpente existante éventuelles

Hors abattages arbres

MAITRE D'OUVRAGE : 

COMMUNE D'AUGAN

Place Saint Marc

56800 AUGAN

Tél : 02.97.93.45.06

Mél : direction.mairie@augan.fr

Récapitulatif Tous Corps d'Etats


